
Urakkasopimus
viikko 12 - 19.3.2025

1. alapohja
radalle
viikko 22 

1. moduuli valmis
 viikko 26

Viimeinen moduuli valmis
viikko 34 

Kuljetukset
viikot 35-36 

Perustukset
viikot 33-35

Pystytys & Kattoristikot
viikko 36

Katto valmis ProModulesin
puolesta
viikko 37

Kattohuopa
viikko 38

Käyttöönottotarkastus
viikko 47 - 21.11.2025

Ensimmäiset
vuokralaiset
asuntoihin
viikko 48

Tehdas + työmaa = n. 6 kk
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ESIMERKKI

Parkside 1 -majoituskohde, Ruka
24-huoneistomoduulia

KOHDE: 



Moduulihuoneistojen
rakentaminen tehtaalla

3 kk

Moduulien asennus

2 päivää

Vesikatto

3 päivää

Ulko- ja sisäpuolen
viimeistelytyöt

2,5 kk



PALAUTE

Halusimme nopeuttaa rakentamisprosessia, jotta rakennustyöt
eivät häiritsisi Rukan vilkasta sesonkiaikaa. Neuvottelujen myötä
ProModules Oy valikoitui moduulitoimittajaksi sekä laadun että
nopean toimituskykynsä ansiosta.

Aikataulu oli alun perin haasteellinen, mutta projekti valmistui lopulta
jopa suunniteltua nopeammin. Budjetti piti ja olemme erittäin
tyytyväisiä lopputulokseen.

Ilkka Paukkeri,
Rukakeskus Oy:n rakennuttajapäällikkö

Parkside 1
KOHDE: 


